



Ofício n.º 84/2026-GP/PM

Indianópolis-MG, 20 de fevereiro de 2026.
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS-MG

A Sua Excelência o Senhor
Clodoaldo José Borges
Presidente da Câmara Municipal
Indianópolis-MG

Protocolo nº 4512026
Data: 23/02/2026 Horário: 09h18
Antônio Borges
Responsável pelo Protocolo

Assunto: Requerimento n.º 32, de 2026 - Ofício n.º 8/2026-CM/GP.

Senhor Presidente,

Em relação ao Requerimento n.º 32, de 2026, de autoria do vereador Janízio Moacir Vaz de Resende, que solicita informações acerca do andamento da obra de infraestrutura do Loteamento Lago Sul, encaminhamos as seguintes informações:

1. Qual o estágio atual da obra de infraestrutura do Loteamento Lago Sul?

Resposta: Esclarecemos que foram investidos dois milhões de reais para a execução da infraestrutura, a qual se encontra em andamento.

2. Se a primeira etapa da obra de infraestrutura do referido loteamento já foi concluída, e caso negativo, quais serviços permanecem pendentes para sua conclusão.

Resposta: A Prefeitura Municipal de Indianópolis junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos já realizou parte da infraestrutura, o que inclui esgotamento sanitário, rede de drenagem pluvial, rede de distribuição de água e pavimentação. A outra parte será executada, posteriormente.

3. Se existe cronograma atualizado para a execução das etapas subsequentes da obra, com previsão de prazos.

Resposta: O cronograma da obra de infraestrutura do Loteamento Lago Sul segue anexo, o qual pode sofrer alterações. Para o cumprimento desse cronograma, o Município está em busca de contratação de operação de crédito junto à instituição financeira.

4. Se houve paralisação ou atraso na execução da obra e, em caso positivo, quais os motivos.

Resposta: A obra está sendo executada conforme cronograma.

5. Qual o andamento da destinação e regularização dos terrenos que serão doados para a construção de unidades habitacionais, conforme previsto em projeto de lei aprovado por esta Casa Legislativa.

Dele



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

Praça Urias José da Silva, 42 - Centro - CEP 38490-000 - Indianópolis – MG

E-mail: gabinete@indianopolis.mg.gov.br e governo@indianopolis.mg.gov.br

Resposta: Os terrenos estão regularizados, conforme aprovado e publicado pela Lei Municipal n.º 2.323, de 10 de setembro de 2025. A destinação às famílias beneficiárias ocorrerá em fase futura, conforme determinação da Caixa.

6. Se há cronograma definido para o início e a conclusão das referidas construções habitacionais e, em caso positivo, quais os prazos estimados.


Resposta: Atualmente, os projetos de engenharia estão sob análise da Caixa, sendo assim, após, a certificação, a construtora poderá iniciar as obras e fixará cronograma com previsões de conclusão e entrega.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

SELMO ALVES DE SOUZA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CER 38490-000 – INDIANÓPOLIS - ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça: Urias José da Silva, 42 - Centro Fone: (34) 3245-2587 – gabinete@indianopolis.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

OBRA: INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO LAGO SUL		VALOR DA OBRA
ENREREÇO: LOTEAMENTO LAGO SUL, RUA: EUCLIDES JOSÉ BORGES		TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
MUNICÍPIO: INDIANÓPOLIS - MG		INICIO DA OBRA: EM ANDAMENTO
DATA: JANEIRO/2026		
PAVIMENTAÇÃO / ESGOTAMENTO SANITÁRIO/ DRENAGEM PLUVIAL / REDE DE ÁGUA		

PAVIMENTAÇÃO / ESGOTAMENTO SANITÁRIO/ DRENAGEM PLUVIAL / REDE DE ÁGUA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	QUADRA 01 A 08		QUADRA 09		QUADRA 09-A A 14		QUADRA 15 E 16	
			DATA DE CONCLUSÃO		DATA DE CONCLUSÃO		DATA DE CONCLUSÃO		DATA DE CONCLUSÃO	
1	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		30/09/2026		CONCLUSO		31/12/2026		30/09/2026	
2	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL		30/11/2026		CONCLUSO		31/12/2026		30/11/2026	
3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		31/07/2026		CONCLUSO		31/12/2026		31/07/2026	
4	PAVIMENTAÇÃO		31/07/2027		CONCLUSO		31/12/2027		31/12/2027	

SELMO ALVES DE
SOUZA/49199820625

Assinado de forma digital por SELMO
ALVES DE SOUZA/49199820625
Data: 2025.07.21 14:52:03.007

Selmo Alves de Souza
Prefeito Municipal