



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO N.º 30, DE 2010

Apresentado em: 20.9.2010

Aprovado em: 20.9.2010

Rejeitado em:


Lusmar Antônio Pereira
Presidente da Câmara

Senhor Presidente,

Há muito se encontra paralisada a construção do parque de exposição agropecuária e industrial, obra custeada com recursos do convênio firmado com a União, por intermédio do Ministério do Turismo, que recebeu o n.º SIAF 585656.

Estabelece esse ajuste que o Ministério transferirá para o Município o montante de R\$ 292.500,00. A contrapartida da Prefeitura é de R\$ 26.498,53, totalizando R\$ 318.998,53.

De acordo com informação disponibilizada no Portal Transparência, do governo federal, o Ministério do Turismo já liberou os recursos, que são repassados pela Caixa Econômica Federal. Boletim de medição fornecido por esta instituição financeira mostra que o valor executado do convênio, no período de 4 de agosto de 2008 a 5 de junho de 2009, é de R\$ 269.020,49, que representa 84,6 % do montante do convênio.

Os serviços estão paralisados e a obra inconclusa. Porém, esta Casa não conta com informações sobre as causas dessa suspensão, já que os recursos há muito foram liberados pelo Ministério. Não se sabe se a responsabilidade pelo atraso é da Prefeitura ou da empresa contratada para executar a obra: Boreal Engenharia e Comércio Ltda.

Há que se lembrar que o término da vigência do referido convênio estava previsto para o dia 31 de julho de 2009. Ou seja: o tempo para a conclusão da obra já expirou há muito.

Por essa razão, o vereador ao final assinado requer à Mesa Diretora, na forma regimental, sejam solicitados ao Prefeito Municipal esclarecimentos sobre as razões da paralisação da referida obra.

Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2010.


EDUARDO ALVES VIEIRA
Vereador